

 CARLO GAVAZZI SPACE SpA		RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA MINUTES OF MEETING / VISIT		N° RICSYS-MI-CGS-019	
				FOGLIO SHEET 1 DI 1 ANNEX	
DATA - DATE 06-11-2006		LOCALITA' - LOCATION MILANO (CGS)	COMMESMA - JOB RICH SYSTEM	RIF - REF 1913A	
Marco, IMPIANTO PROJECT	DESCRIZIONE DESCRIPTION Teleconferenza stato proroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto	CLIENTE - CUSTOMER ASI			
	LOCALITA' LOCATION CGS-MILANO (ROMA-ASI in teleconferenza, INFN-PG in teleconferenza)	ORDINE - CONTRACT I/020/03/0			
SCOPO RIUNIONE PURPOSE OF	Teleconferenza su stato proroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto			REDATTO - WRITTEN BY M. Olivier	
				LISTA DI DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION LIST Partecipanti +	
PRESENTI - ATTENDED BY	NOMI - NAMES R. Carpentiero - ASI E. Micolitti - ASI E. Russo - ASI M. Olivier - CGS M. Molina - CGS F. Facchin - CGS P. Lorenzi - CGS R. Battiston - INFN-PG		<i>M. Carpentiero</i> 28/10/06 <i>E. Micolitti</i> 16/11/06 <i>E. Russo</i> <i>M. Olivier</i> <i>M. Molina</i> <i>F. Facchin</i> <i>P. Lorenzi</i> <i>R. Battiston</i>		
	PUNTI ITEMS		ARGOMENTI DISCUSSI - DESCRIPTION OF DISCUSSION		AZIONE A CURA¹⁾ ACTION BY¹⁾
	1		PROROGA AL CONTRATTO : ASI introduce brevemente lo stato formale della richiesta di proroga, ad oggi in attesa di Firma Il Prof. Battiston riassume poi gli eventi e accordi salienti degli ultimi 3 anni di progetto AMS-02, di cui il contatto ASI I/020/03/0 fa parte, e le cui attività sono comunque procedure fino ad oggi concordemente all'avanzamento del progetto AMS-02. Grazie a questo sono stati ad oggi completati i test di ECAL e TOF in cui erano necessari i sottosistemi sviluppati da CGS.		
	2		ASI, concorda nell'urgenza di ri-allineare la documentazione contrattuale con lo stato attuale del progetto. Allo scopo di ridurre al massimo i tempi necessari ASI richiede informazioni aggiuntive, e fornirà al Prof. Battiston e a CGS la lista delle informazioni che ASI ritiene necessario includere nel fascicolo da sottoporre ai vertici dell'Agenzia per le decisioni in merito alla formalizzazione contrattuale dello stato del programma.		AI 1 ASI data: 07/11/06
	3		CGS e INFN provvederanno poi a emettere due documenti protocollati, uno per l'avanzamento del progetto e informazioni relative (CGS), e uno per riassumere gli eventi e dello stato degli accordi ASI-INFN (INFN). Tali documenti saranno poi allegati da ASI alla formalizzazione dello stato del programma per procedere alla firma quanto prima e indire la FM review.		AI 2 CGS data: ASAP AI 3 INFN data: ASAP AI 4 ASI data: ASAP
	4		CUSTODIA HARDWARE DA PARTE DI INFN : L'hardware prodotto sotto in contratto ASI I/020/03/0 è da considerarsi di proprietà CGS fino al collaudo finale e accettazione da parte di ASI. Essendo però stato nel frattempo necessario consegnare l'hardware CGS presso le varie sedi di INFN, per consentire la prosecuzione delle attività di AMS-02 ad opera di personale della collaboration, CGS chiede che venga formalizzata la presa in carico da parte di INFN dell'hardware e sua responsabilità di custodia, in attesa del collaudo finale. ASI propone di formalizzare il tutto in una accordo ASI-INFN-CGS non appena i documenti delle AI 2 e 3 saranno pronti		AI 5 ASI-CGS-INFN data: ASAP

1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
 1) ACTUAL PERSON RESPONSIBLE FOR THE ACTION AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN

CIRCOLO DI VIVERE SAVIO SPA		RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA MINUTES OF MEETING / VISIT	N° RCSYS-MI-DGS-018
DATA - DATA	LOCALITÀ - LOCATION	CONFERMA - ACK	ESITO REPORT
06-11-2006	MILANO (CGS)	RICH SYSTEM	1915A
DATA INIZIO PERIODICO INTERVISTA	DESCRIZIONE INTERVISTA	CONFERMA - ACK	ESITO REPORT
06/11/2006	Teleconferenza stato protetto committente ASI e responsabile Hardware + Prodotto	Conferma ricevuta ASI	Stato attuale INCONTRATO
06/11/2006	Teleconferenza su stato protetto committente ASI e responsabile Hardware + Prodotto	Conferma ricevuta M. Oliveri	ASD-ASI - INCONTRATO M. Oliveri Dip. di Compatibilità INCONTRATO
06/11/2006			Partecipanti +
PRESENTI - ATTENZIONE	NAME / NAME		
E. Carpanese - ASI			
F. Melchiori - ASI			
E. Russo - ASI			
M. Oliveri - CGS		25/11/06	
M. Molina - CGS		16/11/06	
F. Bacchin - CGS			
P. Bonanzoli - CGS			
R. Belluton - INFN-P			
PUNTI ATTIVI	ARGOMENTI DISCUSSI - SUBJECT OF DISCUSSION	AZIONE A CUIA ? ACTION BY ?	
1	PROROGA AL COMITATO : ASI introduce brevemente lo stato formale dell'avanzamento del progetto per cui oggi in attesa di FIRMI il Prof. Battistini ringrazia poi gli avversi e diversi autori degli ultimi 3 anni di progetto AMS-02, di cui il quattavo ASI (Pozzani) in prima, e le collaborazioni sono comunque prese note fino ad oggi, condividendo all'avanzamento del progetto AMS-02 Grazie a questo sono stati ad oggi compilati i testi di ICML e TOF in cui erano necessari i software e hardware da CGS.		
2	ASI concorda nell'istanza di finalizzare la documentazione contrattuale con lo stato attuale del progetto. Allo scopo di riferire al massimo i tempi necessari ASI richiede informazioni aggiuntive, e fornirà al Prof. Battistini e a CGS le liste delle informazioni che ASI ritiene necessarie includere nel fascicolo da solito tenere ai vicini dell'Agenzia per la decisione in merito alla formalizzazione e autorizzazione dello stato del progetto.	AI 1 ASI data: 09/11/06	
3	CGS e INFN provvederanno poi a entedere due documenti protocollati uno per avanzamento del progetto e informazioni relative (CGS), e uno per riassumere gli avversi e dello stato degli accordi ASI-INFN (INFN). Tali documenti saranno poi allegati da ASI alla formalizzazione dello stato del progetto per procedere alla firma quanto prima e indire la FIRMA.	AI 2 CGS data: ASAP AI 3 INFN data: ASAP AI 4 ASI data: ASAP	
4	CGS INDICA HARDWARE DA PARTE DI INFN hardware predisposto sotto in confronto ASI disponibile e da considerarsi di proprietà CGS fino al collaudo finale e accettazione da parte di ASI. Essendo però stato nel frattempo necessario consegnare l'hardware CGS prese le varie codi di INFN, per consentire la prosecuzione delle attività di AMS-02 ad opera di personale della collaborazione. CGS chiede che venga formalizzata la presa in carico da parte di INFN dell'hardware e sua responsabilità di custodia, in attesa del collaudo finale. ASI propone di formalizzare il tutto in una seconda ASI-INFN-CGS non appena i documenti della AI 2 e 3 saranno pronti.	AI 5 ASI-CGS-INFN data: ASAP	