


 CARLO GAVAZZI SPACE SpA		RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA MINUTES OF MEETING / VISIT		N° RICSYS-MI-CGS-019	
DATA - DATE 06-11-2006		LOCALITA' - LOCATION MILANO (CGS)		COMMESSA - JOB RICH SYSTEM	
RIF - REF. 1913A		DESCRIZIONE DESCRIPTION Teleconferenza stato proroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto		CLIENTE - CUSTOMER ASI	
LOCALITA' LOCATION CGS-MILANO (ROMA-ASI in teleconferenza, INFN-PG in teleconferenza)		ORDINE - CONTRACT I/020/03/0			
SCOPO RIUNIONE PURPOSE OF Teleconferenza su stato proroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto		REDATTO - WRITTEN BY M. Olivier		LISTA DI DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION LIST Partecipanti +	
PRESENTI - ATTENDED BY NOMI - NAMES R Carpentiero- ASI E. Micolitti -ASI E. Russo -ASI M. Olivier - CGS M. Molina - CGS F. Facchin - CGS P. Lorenzi - CGS R. Battiston - INFN-PG					
PUNTI ITEMS 1		ARGOMENTI DISCUSSI - DESCRIPTION OF DISCUSSION PROROGA AL CONTRATTO : ASI introduce brevemente lo stato formale della richiesta di proroga, ad oggi in attesa di Firma il Prof. Battiston riassume poi gli eventi e accordi salienti degli ultimi 3 anni di progetto AMS-02, di cui il contatto ASI I/020/03/0 fa parte, e le cui attività sono comunque procedute fino ad oggi concordemente all'avanzamento del progetto AMS-02. Grazie a questo sono stati ad oggi completati i test di ECAL e TOF in cui erano necessari i sottosistemi sviluppati da CGS.		AZIONE A CURA ¹⁾ ACTION BY ¹⁾	
2		ASI, concorda nell'urgenza di ri-allineare la documentazione contrattuale con lo stato attuale del progetto. Allo scopo di ridurre al massimo i tempi necessari ASI richiede informazioni aggiuntive, e fornirà al Prof Battiston e a CGS la lista delle informazioni che ASI ritiene necessario includere nel fascicolo da sottoporre ai vertici dell'Agenzia per le decisioni in merito alla formalizzazione contrattuale dello stato del programma.		AI 1 ASI data: 07/11/06	
3		CGS e INFN provvederanno poi a emettere due documenti protocollati, uno per l'avanzamento del progetto e informazioni relative (CGS), e uno per riassumere gli eventi e dello stato degli accordi ASI-INFN (INFN) Tali documenti saranno poi allegati da ASI alla formalizzazione dello stato del programma per procedere alla firma quanto prima e indire la FM review.		AI 2 CGS data: ASAP AI 3 INFN data: ASAP AI 4 ASI data: ASAP	
4		CUSTODIA HARDWARE DA PARTE DI INFN : L'hardware prodotto sotto in contratto ASI I/020/03/0 è da considerarsi di proprietà CGS fino al collaudo finale e accettazione da parte di ASI. Essendo però stato nel frattempo necessario consegnare l'hardware CGS presso le varie sedi di INFN per consentire la prosecuzione delle attività di AMS-02 ad opera di personale della collaborazione, CGS chiede che venga formalizzata la presa in carico da parte di INFN dell'hardware e sua responsabilità di custodia, in attesa del collaudo finale. ASI propone di formalizzare il tutto in un accordo ASI-INFN-CGS non appena i documenti delle Ai 2 e 3 saranno pronti		AI 5 ASI-CGS-INFN data: ASAP	

1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
 1) ACTUAL PERSON RESPONSIBLE FOR THE ACTION AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN



CARLO GAVAZZI SPACE SpA

RELAZIONE DI RIUNIONE / VISITA
MINUTES OF MEETING / VISIT

N° RICSYS-MS-CGS-019

ESCLUSO PROGETTO 1 ON OFF 1 ANNESSI

DATA - DATE 08-11-2008 LOCALITA' - LOCATION MILANO (CGS) COMMESSA - JOB RICH SYSTEM REF. - REF. 1913A

DESCRIZIONE ESISTENTE Teleconferenze stato preroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto CLIENTE CUSTOMER ASI
DESCRIZIONE LOCALITA' CGS-MILANO (ROMA-ASI in teleconferenza, INFN-PG in teleconferenza) CLIENTE CONTRACTOR INFN/CGS

DESCRIZIONE PROGETTO Teleconferenza su stato preroga contratto ASI e responsabilità Hardware Prodotto CLIENTE - MASTER BY M. Oliveri
LISTA DI DISTRIBUZIONE DI STRUMENTAZIONE LIST Partecipanti 4

PRESENTI - ATTENDING	NOME - NAMES	INIZIALE	DATA
	R. Carpentiero - ASI		
	E. Nicolini - ASI		
	E. Russo - ASI		
	M. Oliveri - CGS		23/11/08
	M. Mosna - CGS		16/11/08
	F. Paschin - CGS		
	P. Lorenzi - CGS		
	R. Barilston - INFN-PG		

PUNTI TEMI ARGOMENTI DISCORSI - DESCRIPTION OF DISCUSSION AZIONE A CURA DI ACTION BY

1	PROGRAMMA AL CONTRATTO: ASI introduce brevemente lo stato formale dell'archivio di progetto, su oggi in attesa di Firma. Il Prof. Barilston riassume poi gli eventi e accordi subiti negli ultimi 3 anni di progetto AMS-02, di cui il contratto ASI W020000 fa parte, e le cui attività sono comunque procedute fino ad oggi, concordemente all'avanzamento del progetto AMS-02. Grazie a questo sono stati ad oggi completati i test di IONL e TOF in cui erano necessari i sottostituiti sviluppati da CGS.	
2	ASI, conferma nella stanza di allineare in documentazione contrattuale con lo stato attuale del progetto. Allo scopo di ridurre al massimo i tempi necessari ASI richiede informazioni aggiuntive, e fornisce al Prof. Barilston e a CGS la lista delle informazioni che ASI ritiene necessario includere nel fascicolo da sottoporre ai vertici dell'agenzia per le decisioni in merito alla formalizzazione contrattuale dello stato del programma.	Al 1 ASI data: 09/11/08
3	CGS e INFN provvede prima poi a emettere due documenti protocolli uno per l'avanzamento del progetto e informazioni relative (CGS), e uno per riassumere gli eventi e dello stato degli accordi ASI-INFN (INFN). Tali documenti saranno poi allegati da ASI alla formalizzazione dello stato del programma per procedere alla firma quanto prima e indire la FM relativa.	Al 2 CGS data: ASAP Al 3 INFN data: ASAP Al 4 ASI data: ASAP
4	CUSTODIA HARDWARE DA PARTE DI INFN: L'hardware prodotto sotto in contratto ASI W020000 è da considerarsi di proprietà CGS fino al collaudo finale e accettazione da parte di ASI. Essendo però stato nel frattempo necessario consegnare l'hardware CGS presso le varie sedi di INFN, per consentire la prosecuzione delle attività di AMS-02 ad opera di personale della collaborazione, CGS chiede che venga formalizzata la presa in carico da parte di INFN dell'hardware e sua responsabilità di custodia, in attesa del collaudo finale. ASI propone di formalizzare il tutto in un accordo ASI-INFN-CGS non appena i documenti delle Al 2 e 3 saranno pronti.	Al 5 ASI-CGS-INFN data: ASAP